

INDICE

□ Objetivo y alcance	13
□ Temario	15
□ Instalación de los archivos	17
□ Explicación gral. sobre el manejo de los archivos	21
□ Contenido en la web	23
□ Requisitos para el uso de las Aplicaciones	25
□ CAPITULO 1:	27
■ Introducción	29
■ Necesidad e Idea	34
■ Objetivos y Estructura Inicial	35
■ La Importancia del Gerenciamiento	37
■ Ciclo de Procesos	40
□ CAPITULO 2:	43
■ Análisis de Factibilidad	45
■ Factibilidad Técnica	45
■ Factibilidad Económica	51
□ CAPITULO 3:	71
■ Proyecto	73
■ Estructura de la Programación	75
■ Técnicas Básicas de Programación	76
■ Introducción a Microsoft Project	83
■ Enfoque en Procesos. Estudio de las Tareas	93

■ Gestión de Recursos	119
■ Costos	136
■ Evaluación de Alternativas	162
■ Comunicación	172
■ Opciones de Programación con Microsoft Project	173
□ CAPITULO 4:	181
■ Seguimiento y Control del Proyecto	183
■ Definición	183
■ Estructura y Frecuencia	183
■ Seguimiento y Control Presupuestario	190
■ Evaluación de Resultados	203
□ CAPITULO 5:	211
■ Otros Aspectos Estratégicos del Gerenciamiento de Proyectos	213
■ Gestión de Calidad	213
■ Estudio del Trabajo, Método y Tiempos	215
□ BIBLIOGRAFIA	223