

# *Indice*

Lista de figuras .....	11
Agradecimientos .....	13
Introducción .....	15

## *Parte I*

### *Fase uno: Lo que usted debe saber y hacer para poner en marcha un proyecto*

1. Técnicas y estrategias .....	21
2. Algo más sobre la puesta en marcha del proyecto.....	41
3. Cómo comprobar la viabilidad de un proyecto.....	53
4. Las personas: terminología, procesos, problemas .....	63

## *Parte II*

### *Fase dos:*

### *Planificación detallada y programación*

5. Comienza la planificación detallada .....	85
6. Programación de las tareas y los recursos del proyecto.	95

*Parte III*  
*Fase tres: Activación del plan*

7. Puesta en marcha, supervisión y control del proyecto . . .	119
---	-----

*Parte IV*  
*Fase cuatro: El proyecto concluye*

8. Conclusión del proyecto y análisis posterior . . . . .	137
---	-----

*Parte V*  
*Negociación, asesores y contratos, ordenadores*

9. La negociación . . . . . *	145
10. Los asesores y los contratos . . . . .	153
11. Cómo utilizar su ordenador de la mejor manera posible	179
Epílogo . . . . .	187
Glosario . . . . .	189
Lecturas recomendadas . . . . .	195
Índice analítico . . . . .	197